Информационная справка о реализованном проекте
		Наименование образовательной организации



	МАДОУ д/с № 9 «Ягодка»

		Название проекта



		Оптимизация процесса уборки игрушек в групповых 
помещениях в ДОУ после завершения игр




		Целевые ориентиры



		Сокращение времени уборки игрушек после завершения игр




		Сроки реализации проекта



	15.05.2024 – 15.10.2024 г.

		Основания реализации проекта 
(проблемы и риски)



		Ключевой риск — не рациональный расход времени для уборки игрушек; затягивание времени на подготовку к следующему режимному моменту.
Проблемы:
1. Нежелание детей прерывать игровую деятельность.
2. Отсутствие мотивации детей на выполнение самостоятельной уборки.
3. Отсутствие символики, обозначающей место нахождения игрушек.
4. Отсутствие поощрения воспитанников




		Мероприятия по достижению целевых показателей



		1. Разработка алгоритма уборки игрушек после игровой деятельности.
2. Насыщение среды группы элементами «бережливого пространства», схемами и картинками, подсказывающими место для размещения игрушек.
3. Создание способа поощрения детей за активность во время уборки игрушек.




		Результаты реализации проекта



		1. Создание алгоритма уборки игрушек.
2. Оформление уголков и игровых зон схемами и картинками для размещения той или иной игрушки.




		Проблемы, возникшие при реализации 
проекта и выбранные способы решения



		Выбор рациональных по качеству и цене вариантов дизайн проекта. Решение:
 консультации со специалистами фирмы изготовителя.




		Финансовые затраты реализации проекта
(при наличии)



	-

		Использованные инструменты бережливых
технологий



		Хронометраж, картирование (метод «было-стало»), визуализация




		Контактное лицо по проекту (должность, Ф.И.О., 
телефон)



		Воспитатель – Егорова Д.А. 
Тел. 8(917)8056855







